
IDEALNA ČASOVNICA ZA VODENJE PROJEKTA DO PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA

datum: november 2010

1 1 interval ≈ 1 teden
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 ▪ presoja UE o popolnosti vloge (5 dni)

 ▪ dopolnitev vloge do popolnosti (okvirno 30 dni)

 ▪ skrajšani ugotovitveni postopek (30 dni)  ALI  posebni ugotovitveni postopek (60 dni):

     - v tem času UE pozove stranske udeležence v postopku na obravnavo

     - najmanj 60 dni, če se pritoži, pa za nedoločen čas

     - stranke imajo pravico pregledovati spis, če je izkazan pravni interes

       (zahteva za vpogled v spis - 30 dni)

 ▪
 ▪
 ▪ MOP po popolni pritožbi (60 dni)

vročitev s povratnico strankam v postopku in soglasodajalcem (15 dni)

čas za pritožbo (8 dni)

Tednov


